

Study schedule

The following are key dates in the study schedule.

Calendrier de letude

Voici les dates principales du calendrier.

Project Start-Up	June 2013 ~ Juin 2013	Début de l'étude
Existing Conditions Analysis	Summer 2013 ~ Été 2013	Analyse des conditions actuelles/besoins et possibilités
Public Open House #1 - Preliminary Preferred Solution	September 2013 ~ Septembre 2013	Séance portes ouvertes no 1 – Solution privilégiée provisoire
Public Open House #2 - Preliminary Preferred Design	February 2014 ~ Février 2014	Séance portes ouvertes no 2 – Conception privilégiée provisoire
Public Open House #3 - Recommended Plan	June 2014 ~ Juin 2014	Séance portes ouvertes no 3 – Plan recommandé
Public Open House #4 - Two plans for Public Review	June 2015 ~ Juin 2015	Séance portes ouvertes no 4 – Deux plans pour examen public
Transportation Committee and Council	Fall 2015 ~ Automne 2015	Comité des transports et Conseil
Environmental Study Report on Public Review	Fall 2015 ~ Automne 2015	Présentation du rapport de l'évaluation environnementale pour examen par le public

We are here



Nous sommes ici !

