

The following are key dates in the study schedule.

Voici les dates principales du calendrier.

	Project Start-Up	June 2013 ~ Juin 2013	Début de l'étude	
	Existing Conditions Analysis	Summer 2013 ~ Été 2013	Analyse des conditions actuelles/besoins et possibilités	
	Public Open House #1 - Preliminary Preferred Solution	September 2013 ~ Septembre 2013	Séance portes ouvertes no 1 – Solution privilégiée provisoire	
	Public Open House #2 - Preliminary Preferred Design	February 2014 ~ Février 2014	Séance portes ouvertes no 2 – Conception privilégiée provisoire	
We are here ➔	Public Open House #3 - Recommended Plan	June 2014 ~ Juin 2014	Séance portes ouvertes no 3 – Plan recommandé	← Nous sommes ici !
	Transportation Committee and Council	Fall 2014 ~ Automne 2014	Comité des transports et Conseil	
	Environmental Study Report on Public Review	Fall 2014 ~ Automne 2014	Présentation du rapport de l'évaluation environnementale pour examen par le public	