
Phase 3a (July to September 2018)
(juillet à septembre 2018)
Phase 2 (May to June 2018)
(mai à juin 2018)
Phase 4 (2019)
Phase 1 (March 12th to May 4th 2018)
(12 mars à 4 mai 2018)
Phase 3b (July to September 2018)
(juillet à septembre 2018)
SLATER
LAURIER
GLOUCESTER
NEPEAN
LISGAR
COOPER
SOMERSET
MACLAREN
GILMOUR
LEWIS
WAVERLEY
FRANK
GLADSTONE
MCLEOD
PARK
ARGYLE
CATHERINE
HIGHWAY 417
ISABELLA
PRETORIA
STRATHCONA
PATTERSON
MONKLAND
ELGIN
BANK
METCALFE
O'CONNOR
DERBY
JACK PURCELL
CARTIER
HARTINGTON
MACDONALD
SALISBURY
CORNERSTONE
DELAWARE
VICTORY GARDENS
YMCA
Poste du Service de police d'Ottawa / Ottawa Police Station
ALLAN
COBALT
ECHO
HAWTHORNE
GRAHAM
LEES
EVELYN
HARVEY
MAIN
GREENFIELD
MANN
QUEEN ELIZABETH
CENTRAL DRIVEWAY (THE)
TRANSITWAY
NICHOLAS
WALLER
UNIVERSITE
CALIXA LAVALLEE
SERAPHIN MARION
CUMBERLAND
COPERNICUS
JEAN-JACQUES LUSSIER
LOUIS PASTEUR
MARIE CURIE
Project Construction Limits / Limites du chantier Bell
Manholes / Regards de Bell
Duct Work / Installations de conduits - Phase 1
Duct Work / Installations de conduits - Phase 2
Duct Work / Installations de conduits - Phase 3
Duct Work / Installations de conduits - Phase 4
Bell Manholes and Duct Work / Regards de Bell et les Installations de conduits
March 21, 2018
Ottawa
PARSONS