
Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de 
la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres
Saison des travaux 2024

Séance d’information publique
20 février 2024

Envoyez-nous vos 
commentaires



Reconnaissance du territoire
Nous reconnaissons qu’Ottawa se trouve sur un territoire non cédé de la Nation Anishinabe Algonquine.

Nous tenons d’ailleurs à saluer l’ensemble des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
pour leur apport précieux, passé et présent, dans la région.

De plus, nous reconnaissons et respectons la diversité culturelle des membres des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis qui enrichit la Ville d’Ottawa.
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Mot de bienvenue

Bienvenue à la séance d’information publique sur le projet de réfection de l’avenue Greenfield, de 
la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres.

La Ville a adopté une approche proactive en matière de communications. L’équipe responsable du projet 
vous tiendra au courant de l’évolution des travaux en ayant recours à diverses méthodes de 
communication, notamment des lettres et des publications sur ottawa.ca/refectiongmh.

Cette séance d’information publique a pour objectif de faire le point sur le projet, d’écouter ce que les 
résidents ont à dire et de leur indiquer comment suivre l’évolution des travaux.

Veuillez prendre connaissance des renseignements présents et soumettre vos commentaires avant 
23 h 59, le 5 mars 2024.
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https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/projet-de-refection-de-lavenue-greenfield-de-la-rue-main-de-lavenue-hawthorne-et-autres


Aperçu du projet
La Ville d’Ottawa et son entrepreneur général GIP ont achevé la 
première année des travaux du projet de réfection de l’avenue 
Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres dans la 
partie nord du Vieil-Ottawa-Est. La zone visée par le projet est 
principalement délimitée par le canal Rideau à l’ouest, l’avenue King 
Edward au nord, l’autoroute 417 à l’est et l’avenue Hawthorne au 
sud. Une section de 160 mètres de la promenade du Colonel-By et 
de la promenade Echo, qui va du sud de l’avenue Hawthorne 
jusqu’à l’Immaculata High School, fait également partie de la zone 
visée par le projet. 
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Aperçu du projet
Les tronçons de rues suivants seront touchés par les travaux de réfection 

prévus :
• promenade du Colonel-By (de l’avenue Graham jusqu’à l’avenue Hawthorne);
• rue Concord Nord (de la promenade Echo jusqu’à la rue Havelock);
• promenade Echo (de l’Immaculata High School jusqu’à l’avenue Graham);
• promenade Echo (de l’impasse à la hauteur de l’autoroute 417 jusqu’à la rue 

Main);
• promenade Echo (de la rue Main jusqu’à la rue Concord Nord);
• avenue Greenfield (de la rue Main jusqu’à l’avenue King Edward);
• avenue Hawthorne (de la promenade du Colonel-By jusqu’à la rue Main);
• rue Main (de la rue Harvey jusqu’à la promenade du Colonel-By);
• rue Montcalm (de l’avenue Greenfield jusqu’à l’impasse).

Des ajouts ont été apportés au projet, notamment :
• l’aménagement d’un sentier polyvalent de 3,0 mètres de largeur sur l’avenue 

Lees; 
• l’aménagement d’un carrefour à feux à l’angle de la promenade du Colonel-By 

et de la rue Main (les travaux ont été achevés en 2022).
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Dans la zone visée par le projet, la Ville d’Ottawa a déterminé que certaines parties de son infrastructure linéaire devaient 

être remises en état ou remplacées.

À cet égard, le projet comprend :

• le remplacement des égouts unitaires par des égouts pluviaux et sanitaires distincts; 
• le remplacement des conduites d’eau locales; 
• le remplacement des conduites de raccordement aux réseaux d’eau et d’égout jusqu’à la limite des propriétés; 
• l’amélioration du drainage de surface; 
• la modification de la largeur de la chaussée ainsi que la construction de nouvelles bordures de trottoirs, de 

nouveaux trottoirs et d’une nouvelle structure routière; 
• l’amélioration du paysage urbain au besoin; 
• l’introduction de mesures limitant la vitesse à 30 km/h pour améliorer la sécurité publique avec l’installation de 

dispositifs de modération de la circulation, y compris des rétrécissements aux intersections, des rétrécissements à 
mi-pâté et des dos d’âne allongés sur l’ensemble de la zone visée par le projet.

Aperçu du projet
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Points forts du plan de conception
Modifications apportées à la rue Main et à la promenade Echo, de la promenade du Colonel-By 
à l’avenue Greenfield.

Dans le cadre du projet, il a été proposé d’apporter des modifications aux intersections afin d’améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes.
• Cela comprend une modification de la promenade Echo entre la rue Main et la rue Harvey; il n’y aura plus qu’une 

seule sortie à droite, à la hauteur de la rue Main.
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Remplacement des infrastructures de distribution électrique et de 
télécommunication aériennes par des infrastructures souterraines
Dans le cadre des travaux prévus, les lignes aériennes de distribution électriques et de 
communication seront remplacées par des lignes souterraines dans certains secteurs du projet.
Ces changements seront apportés aux endroits suivants :

• avenue Hawthorne, de la promenade du Colonel-By à la rue Main;
• rue Main, de l’avenue Greenfield à la rue Harvey;
• avenue Greenfield, de la rue Main à la rue Havelock.

Avenue Hawthorne Intersection de la rue Main et de l’avenue Greenfield
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Remplacement des infrastructures aériennes de distribution électrique et de 
télécommunication par des infrastructures souterraines
L’enfouissement des fils électriques et de télécommunication nécessitera l’installation d’une 
infrastructure de surface supplémentaire (p. ex. transformateurs, appareillage de commutation, etc.) 
à certains endroits le long de l’avenue Hawthorne, de la rue Main et de l’avenue Greenfield, 
notamment aux limites ouest du parc Ballantyne. Vous trouverez ci-dessous une représentation de 
l’installation requise par Hydro Ottawa dans le parc.
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Travaux achevés
CP000627 — Contrat de travaux en vue de la réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue 

Hawthorne et autres

Au cours de l’été 2021, la Ville a attribué ce contrat à Louis W. 
Bray Construction Ltd. Ce contrat a été achevé en 2022.

Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat comprenaient 
ce qui suit :

• Amélioration de l’intersection entre la promenade du 
Colonel-By et la rue Main

– l’aménagement d’un carrefour à feux à l’intersection, 
y compris des liens cyclables avec le sentier est du 
canal Rideau et les installations cyclables prévues sur 
la rue Main; 

– la modification de la géométrique de l’intersection afin 
de permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser 
les voies en toute sécurité; 

– l’intersection sera entièrement fonctionnelle une fois 
que les installations cyclables auront été construites 
sur la rue Main dans le cadre de ce projet.
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N.B. Il est proposé de modifier la promenade Echo, au sud de la rue Main, pour 
qu’elle ne soit accessible que par la droite.



Autres travaux :
• promenade du Colonel-By (de l’avenue Hawthorne 

jusqu’au nord de l’autoroute 417) — installation d’un 
égout pluvial avec remise en état de 
la tranchée uniquement; 

• rue Main (de l’avenue Greenfield jusqu’à la 
promenade Echo) — installation d’une conduite d’eau 
principale, d’un égout sanitaire et d’un égout 
pluvial avec remise en état temporaire de la zone 
touchée par les travaux. La reconstruction complète 
de la chaussée sera effectuée ultérieurement; 

• promenade Echo (à la hauteur de la rue Main) — 

travaux sur les conduites d’eau principale, l’égout 
sanitaire et l’égout pluvial avec remise en état 
temporaire de la chaussée. La reconstruction 
complète de la chaussée sera effectuée dans le cadre 
du contrat suivant.

Travaux achevés
CP000627 — Contrat de travaux en vue de la réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue 

Hawthorne et autres
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La construction du sentier polyvalent de l’avenue Lees, 
initialement prévue dans le projet des travaux préliminaires, a 
été reportée et fait maintenant partie du projet CP000136.



CP000136 — Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue 
Main, de l’avenue Hawthorne et autres

Au cours de l’automne 2022, la Ville a attribué ce contrat à GIP Construction 
Ontario East (anciennement Aecon).
Les travaux achevés dans le cadre de ce contrat comprennent ce qui suit :
• avenue Greenfield — de l’avenue Old Greenfield à l’avenue King 

Edward : Mise en service de nouvelles canalisations d’égout et d’une 
nouvelle conduite d’eau principale. Achèvement des travaux électriques, 
y compris de l’activation de la nouvelle signalisation à la hauteur de 
l’autoroute 417. Installation de bordures en béton et pose de l’asphalte 
de base. Travaux d’installation des trottoirs, des pistes cyclables ainsi 
que du revêtement en béton des pentes du côté est de la chaussée. 
Activation des feux de circulation pour cyclistes en attente de la 
construction des pistes cyclables adjacentes.

• avenue Old Greenfield : Mise en service de nouvelles canalisations 
d’égout et d’une nouvelle conduite d’eau principale. Travaux d’électricité 
et remise en état des bordures et des trottoirs en béton et de l’asphalte 
de base, y compris dans l’aire de stationnement. 
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Pose de l’asphalte de base, par l’équipe responsable du pavage, sur l'avenue 
Greenfield entre King Edward et la bretelle d’accès à l'autoroute 417.

Travaux achevés



• promenade Echo — de la rue Main à la rue Concord Nord : Mise en 
service de nouvelles canalisations d’égout et d’une nouvelle conduite 
d’eau principale. Travaux d’électricité et remise en état des bordures et 
des trottoirs en béton et de l’asphalte de base. 

• rue Main — de l’avenue Hawthorne à la rue Harvey : Installation d’un 
égout sanitaire sans excavation et remise en état des fosses d’entrée et 
de sortie. 

• promenade Echo — de l’Immaculata High School à l’avenue 
Graham : Mise en service de nouvelles canalisations d’égout et d’une 
nouvelle conduite d’eau principale. Travaux d’électricité et remise en état 
des bordures et des trottoirs en béton et de l’asphalte de base. 
Achèvement du nouveau sentier polyvalent le long de ce tronçon.

• sentier polyvalent de l’avenue Lees : Achèvement du sentier 
polyvalent de l’avenue Lees (de l’avenue King Edward jusqu’au sentier 
du train léger d’Ottawa).

Travaux achevés
CP000136 — Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, 
de l’avenue Hawthorne et autres
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Des équipes soudent le premier morceau de tuyau en acier de 914 mm à la tête de forage 

pour l’installation d’égouts sanitaires sans tranchée sous le pont de l’autoroute 417, sur la 
rue Main.



• promenade Echo/promenade du Colonel-By — de l’avenue Graham à l’avenue Hawthorne : Mise en service de 
nouvelles canalisations d’égout et d’une nouvelle conduite d’eau principale. Travaux d’électricité et d’installation de bordures et 
de trottoirs en béton, et remise en état de l’asphalte de base. Remise en état temporaire du nouveau sentier polyvalent avant 

la fermeture hivernale de 2023. 
• avenue Hawthorne — de la promenade du Colonel-By à la rue Main : Mise en service de nouvelles canalisations d’égout 

et d’une nouvelle conduite d’eau principale. Remise en état temporaire de ce tronçon avant la fermeture hivernale de 2023.

Travaux achevés
CP000136 — Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et 
autres
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Des équipes travaillent sur l’avenue Hawthorne pour installer 
les branchements d’eau et d’égout sous la conduite principale 
de 1220 mm, pendant la fermeture de la route durant une fin de 
semaine.



Changements notables par rapport au plan de travail 2023 :
• avenue Greenfield — de l’avenue Old Greenfield à l’avenue King 

Edward : Les travaux d’installation d’une partie du trottoir du côté ouest ainsi 
que du mur de soutènement proposé sous le pont de la rue Nicholas ont été 
reportés. Les travaux relatifs au mur de soutènement sont prévus au début du 
printemps 2024 tandis que l’installation des trottoirs et des pistes cyclables 
est prévue au printemps et à l’été 2024. Ce changement est attribuable à des 
retards dans le déplacement des conduits de canalisation électrique à la suite 
de la grève à Hydro Ottawa, laquelle s’est déroulée entre juin et septembre 
2023. La remise en état du paysagement végétalisé et la pose de la dernière 
couche d’asphalte sont toujours prévues à l’été 2024.

• avenue Greenfield — de la rue Concord Nord à l’avenue Old Greenfield : 
La totalité des travaux a été reportée à 2024 en raison de préoccupations 
concernant les répercussions sur la circulation et l’éventuelle nécessité de 
réaliser d’importants travaux durant la nuit.

Travaux achevés
CP000136 — Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue 
Main, de l’avenue Hawthorne et autres
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• rue Concord Nord — de la promenade Echo à l’avenue Greenfield : La 
totalité des travaux a été reportée à 2024 puisque le tronçon raccordant l’avenue 
Greenfield n’a pas pu être achevé. La nouvelle conduite d’eau principale a été 
installée jusqu’au privé Kings Landing afin de limiter les coupures d’eau pour les 
résidents de Kings Landing et de Brownstones en 2024. 

• avenue Hawthorne — de la promenade du Colonel-By à la rue Main : Les 
travaux d’électricité, y compris l’enfouissement des lignes électriques aériennes 
et l’amélioration de l’intersection de la promenade du Colonel-By et de l’avenue 
Hawthorne, ont été reportés à 2024. Par conséquent, les travaux de remise en 
état finale de la surface et des infrastructures cyclables sont également reportés. 
La remise en état du paysagement végétalisé et la pose de la dernière couche 
d’asphalte sont toujours prévues pour l’été 2024.

• sentier polyvalent de l’avenue Lees : Ce sentier polyvalent était initialement 
prévu pour 2025, toutefois, le début des travaux a été devancé à la saison des 
travaux 2023, compte tenu de la disponibilité de l’équipe à la suite des 
changements d’horaires mentionnés ci-dessus.

Travaux achevés
CP000136 — Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, 
de l’avenue Hawthorne et autres
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Travaux souterrains: 
• Conduite d’eau principale – 1040 mètres sur 2070 mètres 

ont été installés, ce qui représente un taux d’achèvement de 
50 %, par rapport à l’ensemble du projet. Ces travaux 
comprennent notamment le retrait de conduites d’eau 
principales datant de 1908 sur l’avenue Hawthorne. 

• Égouts 
o Égouts sanitaires – 1020 mètres sur 2120 mètres ont 

été installés, ce qui représente un taux d’achèvement de 
48 %, par rapport à l’ensemble du projet. 

o Égout pluvial — 910 mètres sur 2020 mètres ont été 
installés, ce qui représente un taux d’achèvement de 
45 %, par rapport à l’ensemble du projet. 

Ces travaux comprennent notamment la division des 
écoulements d’égouts sanitaires et pluviaux grâce au retrait 
d’égouts unitaires datant de 1934. 

Travaux achevés
CP000136 – Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres
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Travaux de surface: 

• Remise en état de l’asphaltage de la chaussée – 1962 
tonnes sur 6 273 tonnes d’asphalte de base ont été posées, 
ce qui représente un taux d’achèvement de 31 %, par 
rapport à l’ensemble du projet. 

• Bordure en béton – 1150 mètres sur 3 174 mètres ont été 
installés, ce qui représente un taux d’achèvement de 36 %, 
par rapport à l’ensemble du projet. 

• Trottoirs en béton — 1680 mètres carrés sur 3 744 mètres 
carrés ont été installés, ce qui représente un taux 
d’achèvement de 45 %, par rapport à l’ensemble du projet. 

• Pistes cyclables et sentiers polyvalents — 186 tonnes 
sur 530 tonnes d’asphalte ont été posées, ce qui représente 
un taux d’achèvement de 35 %, par rapport à l’ensemble du 
projet.



Travaux à venir
CP000136 — réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres

Avis de travaux
Les résidents des propriétés touchées seront informés des travaux à 
venir par le biais d’avis qui leur seront envoyés avant le début des 
travaux chaque saison et lorsque les services et l’accès sont 
susceptibles d’être restreints.
En fonction des travaux préparatoires requis, des avis concernant les 
inspections foncières préalables aux travaux, l’enlèvement d’arbres 
ou les travaux liés aux services publics pourront être distribués dans 
les zones concernées.

18



Les activités contractuelles de GIP sont en cours et les travaux se poursuivront au début 2024.
Les rues touchées sont les suivantes :
• promenade du Colonel-By (de l’avenue Graham à l’avenue Hawthorne);​ 
• rue Concord Nord (de la promenade Echo à la rue Havelock);
• promenade Echo (de l’Immaculata High School à l’avenue Graham) - désignée Echo A;
• promenade Echo (de l’impasse à la hauteur de l’autoroute 417 à la rue Main) - désignée Echo 

B;
• promenade Echo (de la rue Main à la rue Concord Nord) - désignée Echo C;
• avenue Greenfield (de la rue Main à l’avenue King Edward);
• avenue Hawthorne (de la promenade du Colonel-By à la rue Main);
• rue Harvey (de la rue Main à la promenade Echo); 
• rue Main (de l’avenue Hawthorne à la promenade Echo);
• rue Montcalm (de l’avenue Greenfield jusqu’à l’impasse).

Travaux à venir
CP000136 — réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres
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Calendrier des travaux prévu
GIP a présenté à la Ville une proposition de calendrier des travaux. À partir du calendrier de GIP, des 
schémas globaux de la séquence des travaux ont été préparés pour 2024 et 2025. Veuillez noter que ce 
calendrier peut changer en fonction de circonstances imprévues.

On s’attend à ce que les périodes de travaux correspondent à ce qui suit :

2024 — du début du mois de mars au début du mois de décembre
2025 — du début du mois d’avril à la fin du mois d’août

Remarque : Hydro Ottawa procédera au remplacement prévu de ses lignes aériennes par des lignes 

souterraines; ces travaux pourraient se poursuivre au-delà des dates susmentionnées.
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Séquence et calendrier des travaux proposés (2024)
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Gestion de la circulation pendant les travaux
Travaux de 2024
rue Main (de l’avenue Hawthorne jusqu’à la promenade du Colonel-By) transformée en rue à sens 

unique à une voie en direction nord (remarque : la promenade Echo, à l’ouest de la rue Main, est fermée à 

la hauteur de la rue Main)
avenue Greenfield (de la rue Main à l’avenue Old Greenfield) transformée en rue à sens unique à 

une voie en direction est jusqu’à la partie est de l’avenue Old Greenfield. Maintien de la circulation dans les 

deux sens en direction de l’avenue King Edward.
rue Concord (de l’avenue Greenfield à la rue Havelock) fermée (circulation locale uniquement).
rue Montcalm (de l’avenue Greenfield jusqu’à l’impasse) fermée (circulation locale uniquement). 

Veuillez noter que pour les rues ci-dessus, la pose de la couche finale d’asphalte, divers travaux de remise 
en état des lieux et l’aménagement paysager auront lieu en 2025. Les rues resteront ouvertes et la 
circulation sera contrôlée par endroits pour permettre l’achèvement des travaux.
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Travaux de 2024

Itinéraire de déviation pour la fermeture en direction sud de la rue Main et de l’avenue Greenfield.

Gestion de la circulation pendant les travaux
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Détour - La circulation des véhicules Détour – OC TRANSPO



Travaux de 2024
—

—

—

—

 —

avenue Hawthorne (de la promenade du Colonel-By jusqu’à la rue Main) maintien d’une voie dans 

chaque direction.
promenade du Colonel-By (de l’avenue Graham à l’avenue Hawthorne) maintien d’une voie dans 

chaque direction.
promenade Echo (de la rue Main jusqu’à la rue Concord Nord) restera ouverte et la circulation sera 
contrôlée par endroits pour permettre la pose de la couche finale d’asphalte, divers travaux de remise en 
état des lieux et l’aménagement paysager.
promenade Echo (limites du projet : de l’Immaculata High School jusqu’à l’avenue Graham) 
restera ouverte et la circulation sera contrôlée par endroits pour permettre la pose de la couche finale 
d’asphalte, divers travaux de remise en état des lieux et l’aménagement paysager.
avenue Old Greenfield restera ouverte et la circulation sera contrôlée par endroits pour permettre la 
pose de la couche finale d’asphalte, divers travaux de remise en état des lieux et l’aménagement paysager.

Gestion de la circulation pendant les travaux
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Séquence et calendrier des travaux proposés (2025) 
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Gestion de la circulation pendant les travaux
Travaux de 2025
promenade Echo (de l’impasse à la hauteur 
de l’autoroute 417 jusqu’à la rue Main) fermée 

(circulation locale uniquement).
rue Harvey (de la rue Main jusqu’à la promenade 
Echo) fermée (circulation locale uniquement).
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 —Représentant chargé de la gestion de la circulation Le contrat conclu entre GIP et la Ville 
prévoit la désignation d’un représentant chargé de la gestion de la circulation pendant toute la durée 
des travaux.
Le rôle de ce représentant affecté au chantier est de répondre aux besoins et d’être proactif en ce 
qui concerne la gestion de la circulation. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec le 
personnel de la Gestion de la circulation de la Ville, OC Transpo et la CCN pour élaborer, surveiller 
et ajuster les plans de gestion de la circulation pendant toute la durée des travaux. Elle assistera à 
toutes les réunions sur la progression des travaux pour discuter des questions de gestion de la 
circulation.
GIP doit soumettre des plans détaillés de gestion de la circulation à mesure que les travaux 
avancent.

Gestion de la circulation pendant les travaux
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• Pendant la durée des travaux, la circulation sera perturbée temporairement, mais la circulation locale 
sera maintenue.

• Lorsque des travaux seront effectués devant les entrées de cour, l’accès sera interdit pour une courte 
durée. Les résidents dont les entrées de cour seront bloquées se verront offrir des laissez-passer de 
stationnement sur rue.

• Afin de permettre l’achèvement des travaux dans les délais impartis, le stationnement sur rue pourrait 
être interdit pendant l’exécution des travaux dans certaines zones. Pendant ces périodes, le 
stationnement sera autorisé dans d’autres zones visées par le projet et dans les rues adjacentes. Des 
panneaux indicateurs seront installés 24 heures à l’avance aux endroits où il sera interdit de se  heures à l’avance aux endroits où il sera interdit de se  
stationner. Les résidents possédant des véhicules électriques devront trouver d’autres moyens de 
recharger leur véhicule si l’accès à leur propriété est impossible. L’utilisation de rallonges dans 
l’emprise publique n’est pas autorisée. L’inspecteur du chantier fournira des laissez-passer pour 
le stationnement et les noms de plusieurs personnes-ressources seront indiqués dans les avis qui 
seront envoyés aux résidents.

Gestion de la circulation pendant les travaux
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À quoi doit-on s’attendre pendant les travaux
• Accessibilité — La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité, c’est pourquoi elle 

mettra tout en œuvre pour faciliter l’accès aux zones de construction et aux secteurs avoisinants. 
L’accès des piétons aux résidences sera maintenu en tout temps. Veuillez communiquer avec l’équipe 
de projet si vous avez besoin de mesures d’adaptation liées à un handicap pendant les travaux.

• Cyclistes — La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité à vélo. Il est possible 
que les cyclistes soient obligés de faire un détour pour contourner le chantier ou de descendre de leur 
vélo et marcher. L’accommodement des cyclistes sera analysé plus en détail dans les prochains 
mois.

• Transport en commun — Des circuits d’autobus d’OC Transpo devront être déviés pour permettre la 
réalisation des travaux dans la rue Main et l’avenue Greenfield.
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Pourquoi l’entrepreneur creuse-t-il de nouveau devant ma propriété?
Cette question est souvent posée. L’entrepreneur effectue les travaux de la 
manière la plus efficace possible, mais en raison de la nature du projet, plusieurs 
excavations sont nécessaires pour réaliser les travaux.
Par exemple, pour réaliser le système de distribution d’eau, il faut d’abord isoler le 
système en place (ce qui nécessite une excavation au niveau du poteau de 
service d’eau), puis creuser de nouveau pour installer la nouvelle conduite d’eau 
principale et la nouvelle conduite de branchement jusqu’à la limite de la propriété 
et, enfin, effectuer une troisième excavation pour rebrancher votre service au 
nouveau réseau de distribution après l’avoir testé et désinfecté.
Une fois que les travaux sur les infrastructures souterraines plus profondes sont 
terminés, on procède à la réalisation des travaux sur les infrastructures moins 
profondes (c.-à-d. les installations souterraines pour les lampadaires, les 
systèmes de régulation de la circulation et les services publics privés), puis à la 
réfection de la chaussée.

À quoi doit-on s’attendre pendant les travaux

30



Abattage d’arbres L’abattage des arbres sera achevé en février 
2024 (avant la saison de nidification des 
oiseaux).

Les endroits où des arbres seront abattus en 2024 sont les suivants :
• rue Main, entre l’avenue Greenfield et la rue Harvey (un grand tronc d’arbre du 

côté ouest de la rue, sept arbres en bordure du 29, rue Main);
• avenue Greenfield, entre la rue Montcalm et la rue Concord (deux petits arbres);
• avenue Greenfield, entre la rue Main et la rue Havelock (deux grands arbres);
• rue Montcalm, entre l’avenue Greenfield et la rue Concord (six arbres).
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Inspections préalables aux travaux
Dans le cadre de son contrat avec la Ville, GIP effectuera des relevés et des inspections préalables aux 
travaux sur des propriétés privées (sous réserve de l’approbation du propriétaire).

Il est avantageux de permettre la réalisation de telles inspections, car elles peuvent aider à déterminer les 
répercussions des travaux sur votre propriété, le cas échéant.

GIP prévoit effectuer les relevés et les inspections préalables aux travaux entre février et mars 2024. Les 
inspections seront échelonnées en fonction de la programmation des travaux. Des avis seront envoyés 
préalablement. 

De plus amples détails seront fournis dans les prochains avis de travaux d’Englobe Corp.
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Considérations particulières
Programme de remplacement des conduites en plomb

Dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et 
autres, tous les branchements d’eau seront remplacés par des branchements en cuivre, depuis la nouvelle 
conduite d’eau principale jusqu’aux limites des propriétés.

Le remplacement des conduites de branchement d’eau au-delà des limites des propriétés (sur les 
propriétés privées) ne fait pas partie de la portée des travaux. Les propriétaires sont responsables de cette 
partie du branchement.
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Programme de remplacement des conduites en plomb

Il est à noter que les maisons construites avant 1958 sont généralement desservies par des conduites 
d’eau en plomb. Le Programme de remplacement des conduites en plomb de la Ville offre une aide aux 
résidents admissibles pour le remplacement de la partie privée (c.-à-d. de la limite de propriété jusqu’au 
compteur) de la conduite d’eau en plomb d’une propriété résidentielle.

La meilleure façon de déterminer si votre conduite d’eau est en plomb ou en cuivre est de gratter celle-ci 
avec du papier de verre pour exposer le métal nu. La seule partie visible de la conduite d’eau est située 
entre le plancher en béton de votre sous-sol et le compteur d’eau. Les tuyaux en plomb sont de couleur 
gris terne et sont faciles à rayer avec un objet dur. Les tuyaux en cuivre sont rouge-brun et les parties 
corrodées peuvent présenter un dépôt vert.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme de remplacement des conduites en plomb de la 
Ville, consultez la page suivante : ottawa.ca/conduitesenplomb.

Considérations particulières
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Considérations particulières
Interruption de l’approvisionnement en eau des systèmes d’extinction des incendies

La distribution d’eau potable sera acheminée jusqu’aux bâtiments au moyen de conduites d’eau temporaires.

Toutefois, veuillez noter que les systèmes d’extinction d’incendie des maisons privées ou des bâtiments privés pourraient être 
touchés, car l’eau ne sera fournie qu’à des fins de consommation domestique.

Si vous disposez d’un système d’extinction d’incendie pour votre maison ou votre bâtiment, nous vous recommandons de 
prendre des dispositions avec une société de services de protection contre les incendies afin de déterminer l’étendue des 
répercussions sur le fonctionnement du système. Pour obtenir des renseignements sur la façon de réduire les risques 
d’incendie, communiquez avec le Service des incendies de la Ville en composant le 613-580-2424, poste 15371.

Nous nous excusons à l’avance de toute perturbation du service d’approvisionnement en eau pendant la durée des travaux. Si 
vous avez des problèmes avec les services temporaires d’alimentation en eau, nous vous invitons à vous adresser à notre 
inspecteur des travaux sur le chantier ou à appeler la Ville d’Ottawa en composant le 3-1-1.

Systèmes d’irrigation des pelouses
Si vous possédez un système d’irrigation souterrain, veuillez en informer Patrick Sammon, gestionnaire de projet de la Ville.
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Services temporaires d’alimentation en eau
Pendant la réfection de la conduite principale, votre propriété sera raccordée à un service temporaire 
d’alimentation en eau. Pendant cette période, votre consommation d’eau sera estimée puisque le service 
temporaire n’est pas équipé de compteurs. Votre facture d’eau sera calculée en fonction de votre 
consommation moyenne antérieure. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service 
des recettes en composant le 613-580-2444 ou en envoyant un message à FacturationEau@ottawa.ca.

Répercussions des travaux réalisés à proximité des propriétés privées
Dans de nombreux cas, il aura peu ou pas de travaux réalisés sur des propriétés privées. Les travaux qui 
auront lieu près de la limite des propriétés consisteront à remplacer les conduites de branchement d’eau 
et d’égout et à effectuer des travaux mineurs de nivellement et d’aménagement paysager devant les cours 
avant adjacentes. Si des travaux sont nécessaires sur une propriété privée, le propriétaire en sera informé 
préalablement.

Considérations particulières
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Arbres privés
En raison de l’abattage d’arbres prévu et du nombre limité de propriétés municipales, la Ville 
envisage de fournir et de planter des arbres sur des propriétés privées adjacentes à l’emprise de la 
Ville. Les résidents souhaitant qu’un arbre soit planté sur leur propriété doivent envoyer un 
message à l’adresse gmh@ottawa.ca, afin que nous puissions évaluer si leur propriété correspond 
ou non aux critères.

Veuillez noter qu’il doit y avoir un minimum de 5,5 m entre la façade du bâtiment et la limite de 
propriété de la Ville ou la bordure arrière du trottoir proposée et qu’il ne doit pas y avoir de services 
publics souterrains ou d’autres contraintes adjacentes.

Considérations particulières
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Pour vous tenir informés :
Les canaux de communication suivants permettront aux résidents de s’informer sur ce projet, et ce, 
tout au long des travaux.

Page Web du projet :
ottawa.ca/refectiongmh

Adresse électronique correspondant au projet :
gmh@ottawa.ca

Abonnement au bulletin électronique
ottawa.ca/cyberabonnements
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Personnes-ressources pour le projet pendant les travaux
Gestionnaire de projet de la Ville d'Ottawa
Patrick Sammon, ing.
Ingénieur principal, Projets d’infrastructure
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Tél. : 613-580-2424, poste 29843
Courriel : patrick.sammon@ottawa.ca

GIP Construction Ontario East Ltd
Travis Jones, ing.
Gestionnaire de projet
3232, chemin Carp
Carp (Ontario) K0A 1L0
Cellulaire : 613-314-7690
Courriel : trjones@gipi.com

Novatech Génie, urbanisme et architecture paysagère
Benjamin Tardioli, ing.
Administrateur du contrat
240, promenade Michael-Cowpland, bureau 200
Ottawa (Ontario) K2M 1P6
Téléphone : 613-254-9643, poste 243
Portable : 613-612-8395
Courriel : b.tardioli@novatech-eng.com 
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Merci!
Merci d'avoir pris le temps de lire les panneaux 
d'information sur le projet. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en 
remplissant le formulaire en ligne d'ici le 5 mars 2024.

Les demandes de renseignements supplémentaires 
doivent être adressées au gestionnaire de projet de la 
Ville d'Ottawa.

Gestionnaire de projet de la Ville d'Ottawa
Patrick Sammon, ing.
Ingénieur principal, Projets d’infrastructure
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario)  K2G 6J8
Tél. : 613-580-2424, poste 29843
Courriel : patrick.sammon@ottawa.ca
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Greenfield, de la rue Main, de 
l’avenue Hawthorne et autres

Veuillez nous faire part de 
vos commentaires.

Le lien expirera le 5 mars 2024, à 23 h 59

https://s-ca.chkmkt.com/surveys/?e=372476&s=0&c=0&v=false&h=C5E54F6EFE12A47&d=l&l=z1
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