
PROJECT TIMELINE 
Project :
East Urban Community Mixed Use Centre CDP

Prepared for : 
Open House 02PROJET HORAIRE

Projet

PCC du centre polyvalent de la collectivité urbaine de l’Est

Préparé pour

Portes ouvertes no 2 

TASK 01: Landowners’ Appointment of Agent(s)
(April - June 2014)

TÂCHE 1: Nomination d’agent(s) par les propriétaires
(avril - juin 2014)

TÂCHE 2: Stratégie de consultation
(avril - juillet 2014)

TÂCHE 3: Lancement
(avril - mai 2014)

TÂCHE 4: Conditions et contraintes actuelles
(mai - novembre 2014)

TÂCHE 5: Vision d’avenir et buts
(mai - novembre 2014)

TÂCHE 6: Autres plans conceptuels
et lignes directrices préliminaires
de conception
(novembre 2014 - février 2015)

TÂCHE 8: Plan de conception
communautaire final
(mai 2015 - août 2015)

TÂCHE 9: Mise en œuvre
(août 2015 - décembre 2015)

TASK 03: CDP Start-Up
(April - May 2014)

TASK 04: Existing Conditions and Constraints
(May - November 2014)

TASK 05: Vision and Goals
(May - November 2014)  

TASK 02: Consultation Strategy
(April - July 2014)

TASK 06: Alternative Concept Plans
and Preliminary Design Guidelines
(November 2014 - February 2015) 

TÂCHE 7: Choix privilégiés en matière de plan conceptuel, de plan
de visualisation et de lignes directrices détaillées de conception
(mars 2015 - mai 2015)

TASK 07: Prefered Concept Plan Demonstration Plan, and Detailed
Design Guidelines
(March 2015 - May 2015)

TASK 08: Final Community Design Plan
(May 2015 - August 2015)

Master Servicing Study
Environmental Management Plan
Community Transportation Study

Plan directeur de viabilisation
Plan de gestion environnementale
Étude sur le transport communautaire

TASK 09: Implementation
(August 2015 - December 2015)

PUBLIC OPEN HOUSE 01 PUBLIC OPEN HOUSE 02 PUBLIC OPEN HOUSE 03 PUBLIC OPEN HOUSE 04
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