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Confirmation de la modification  

Confirmation de la modification (CM) 

Projet : TLRO, dont l’élargissement de la 417 

Maître d’œuvre (MO) : 
Rideau Transit Group (société en commandite) 

Objet : Entente de moratoire — 5
e
 prorogation de la date de résiliation 

(VE – 297) 

CM n
o 
: 194 Date de création : 01.31.2017 12 h 20 

Dossier n
o
 :  Référence du MO : 01.31.2017 12 h 20 

  Numéro :  

Projet n
o 
: 078-OLRT   

 

La présente confirmation est établie conformément à l’annexe 22 de l’Entente du projet signée 

le 12 février 2013 pour le Projet de train léger sur rail d’Ottawa (TLRO). 

Description de la modification : 

Relativement à l’article 11 de l’Entente de moratoire établie en vertu de la CM-181 et pour 

donner suite à la quatrième prorogation de la date de résiliation prévue dans la CM-189, la 

présente modification confirme l’entente intervenue entre les parties pour proroger jusqu’au 30 

avril 2017 la date à laquelle l’entente sera résiliée au plus tôt. 

Description de l’incidence : 

Aucune incidence sur le coût ou sur le calendrier 

 

Incidence sur les coûts : 

 

0,00 $ 

Modalités de paiement : Sans objet 

Catégorie de changements : D (Autres) 

  

  

Documents de référence et 

annexes (dans les cas précisés) 

 

  

Article N
o
 Date 

Aucun   
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Confirmation de la modification  

Confirmation de la modification (CM) 

Projet : TLRO, dont l’élargissement de la 417 

Maître d’œuvre (MO) : Rideau Transit Group GP 

Objet : Entente de moratoire — 5
e
 prorogation de la date de résiliation 

(VE – 297)  

CM n
o 
: 194 Date de création : 01.31.2017 12 h 20 

Dossier n
o
 :  Référence du MO : 01.31.2017 12 h 20 

  Numéro :  

Projet n
o 
: 078-OLRT   

 

 

Sur la recommandation de : 

 

   

Signature : Date : Le 31 janvier 2017 

Claudio Colaiacovo, 

Directeur, Gestion du programme 

ferroviaire 

  

 

Avec l’autorisation de la Ville d’Ottawa 

 

   

Signature : Date : Le 31 janvier 2017 

Steven Cripps 

Directeur, Construction de 

l’O-Train 
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Confirmation de la modification  

Confirmation de la modification (CM) 

Projet : TLRO, dont l’élargissement de la 417 

Maître d’œuvre : Rideau Transit Group (société en commandite)  

Objet : Entente de moratoire — 5
e
 prorogation de la date de résiliation 

(VE – 297) 

CM n
o 
: 194 Date de création : 01.31.2017 12 h 20 

Dossier n
o
 :  Référence du MO : 01.31.2017 12 h 20 

  Numéro :  

Projet n
o 
: 078-OLRT   

 

Accusé de réception de Rideau Transit Group (société en commandite) 

 

Nom : 

 

Date : Le 31 janvier 2017 

 
Eugene P. Creamer, ing.  

  

Titre : Directeur du projet   

Nom :    

 
Antonio Estrada 

  

Titre : Représentant du maître 

d’œuvre Date : Le 31 janvier 2017 

 

Destinataires : 

 


