
Projet de réfection du chemin de 
Montréal et du chemin North River
Le 19 novembre 2019
Exposé présenté aux représentants de la ZAC du chemin de Montréal, aux 
propriétaires d’entreprises et aux intervenants
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Ordre du jour
• Aperçu du projet de réfection du chemin de Montréal
• Compte rendu sur le projet
• Vision adoptée pour le couloir du chemin de Montréal
• Atténuation des problèmes de construction
• Photos de travaux de construction menés dans le cadre de 

projets antérieurs de la Ville
• Chemin de Montréal : calendrier, étalement des travaux et 

gestion de la circulation
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Aperçu du projet de réfection du chemin de Montréal
Le budget du projet de réfection du chemin de Montréal, qui 
s’établit à 50 M$, prévoit les améliorations suivantes :
• enfouissement de 900 m de câbles d’hydroélectricité;
• construction de 2 km de nouvelles routes, de pistes cyclables, 

de bordures de rue, de trottoirs, de conduites d’eau 
principales, de conduites d’égout pluviales et sanitaires, de 
services publics de Rogers et de Bell, de lampadaires, de 
11 carrefours signalisés et du revêtement de la promenade 
Vanier (à partir du chemin de Montréal jusqu’à l’avenue 
McAthur); mise en œuvre du  Plan d’art public et de trois zones 
publiques (rue Dupuis, rue Emond et avenue Bradley); 
amélioration des aménagements de transport en commun, 
dont les abribus et les bancs publics; 

• paysagement et aménagement voyer important et 
améliorations considérables, dont 85 arbres supplémentaires 
(en chiffres nets), environ 1 800 arbustes, 6 000 m2 de pavés 
et 11 000 m2 de trottoirs de béton.

Les câbles d’hydroélectricité existants 
sur le chemin de Montréal, entre le 
chemin North River et l’avenue de 

l’Église, seront enfouis.



Mise à niveau du réseau de tuyauterie de gaz d’Enbridge

Réfection du chemin de Montréal (à partir e la 
promenade Vanier jusqu’à l’avenue Marier) et des 
rues secondaires : tous les travaux sont terminés.

Les travaux de réfection du chemin de Montréal, 
à l’intersection de l’avenue Ste-Anne et de la rue 
Cantin seront achevés à la fin de 2019.



Hydro Ottawa : enfouissement des câbles

Chemin de Montréal, à partir du chemin 
North River jusqu’à la promenade Vanier  

• 300 m de câbles d’hydroélectricité 
enfouis sous le chemin de Montréal 

• Calendrier des travaux : travaux terminés 
durant l’hiver 2019

Chemin de Montréal – à partir de la rue Altha jusqu’à la rue 
de l’Église

• 650 m de câbles d’hydroélectricité enfouis sous le chemin 
de Montréal 

• Calendrier des travaux : hiver 2019, printemps 2020 et 
été 2020



Télécommunications – Rogers, Bell et Fibrenoire

PA no 1 de 
Bell

PA no 2 de 
Bell

PA no 3 de Bell

PA no 4 de 
Bell

Travaux d’entretien de Bell (entre le PA no 1 
et le PA no 4)
• Calendrier des travaux : printemps 2020

Rogers et Fibrenoire
• Travaux de canalisation à mener dans le 

cadre du contrat de la Ville
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La nouvelle vision adoptée pour le couloir du 
chemin de Montréal

La vision adoptée pour le chemin de Montréal consiste à construire une rue principale dynamique et 
accueillante, dotée d’un réseau de transport harmonieusement équilibré, qui permet aux résidents et aux 
entreprises de prospérer.

Chemin de Montréal – état existant Chemin de Montréal – état projeté
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La nouvelle vision adoptée pour le couloir du chemin de Montréal (suite) 
Le projet de réfection du chemin de Montréal représente un investissement massif 
dans l’aménagement de l’artère commerciale de Vanier et une transformation 
considérable du couloir du chemin de Montréal.

Environs de la rue Dupuis 
État existant 

Environ de la rue Dupuis 
État projeté
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Atténuation des problèmes de construction
La Ville entend prendre toutes les précautions pour réduire le plus possible les interruptions dans le quotidien de votre famille et 
dans les activités de votre commerce. Toutefois, vous comprendrez qu’il pourrait y avoir des inconvénients dans le cadre des 
travaux. Voici les problèmes généralement relevés pendant les travaux de construction et les mesures adoptées pour les 
atténuer : 

• poussière, débris et bruit – atténuation : faire appel à des camions-citernes, à des balayeuses et à des palissades montées 
sur les chantiers et procéder au nettoyage du site à intervalles réguliers;

• stationnement, livraisons et restrictions de l’accès – optimiser le stationnement dans les rues secondaires; l’entrepreneur est 
chargé de coordonner les travaux pour permettre d’effectuer les livraisons, les opérations de collecte et les autres activités 
des commerces de la localité;

• interruption de l’accès piétonnier – atténuation : panneaux d’orientation; un côté des trottoirs est toujours ouvert 
(entrepreneurs). Les commerces doivent être accessibles en permanence;

• interruption des services (hydroélectricité, eau et gaz) – atténuation : donner un préavis de 24 heures en cas d’interruption 
des services, dans la mesure du possible. Prévoir des communiqués dans les cas d’urgence. 

En 2018 et en 2019, on a adressé aux commerces des questionnaires dans lesquels on leur demande des renseignements sur 
les livraisons, les besoins en alimentation en eau et les heures d’ouverture. Ce questionnaire leur sera de nouveau adressé avant 
le début des travaux, afin de recueillir des renseignements détaillés sur chaque commerce. 



Atténuation des problèmes de construction (suite)
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Pour permettre de réduire et d’atténuer le plus possible les incidences négatives sur les commerces 
pendant les travaux, la Ville : 

 communiquera proactivement et ouvertement avec les commerces, la ZAC, les résidents et les 
autres intervenants, notamment :
 en publiant à intervalles réguliers une infolettre sur le projet, qui comprendra des comptes rendus sur 

les travaux et un aperçu des travaux à venir;
 en tenant à intervalles réguliers des réunions avec les responsables des quadrilatères et les 

intervenants pour établir des comptes rendus sur les projets, résoudre les problèmes et répondre 
aux questions;

 en appliquant une politique de « portes ouvertes » et en veillant à de que les membres de l’équipe 
du projet, notamment le gestionnaire de projet de la Ville, soit disponible pour résoudre les 
problèmes qui se produisent pendant les travaux;

 répondra dans toute la mesure du possible aux besoins des commerces pendant les travaux, 
notamment en tenant compte des heures d’ouverture, des livraisons, de l’alimentation en eau, 
du stationnement et de l’accès;   

 en publiant des messages pour faire la promotion des commerces du chemin de Montréal, 
comme elle l’a fait sur la rue Elgin. La Ville travaillera en étroite collaboration avec la ZAC.  

L’approche ci-dessus a porté fruit dans d’autres projets de réfection de rues principales, dont la 
rue Elgin, la rue Bank et la rue Main. 

Chantier d’Hydro Ottawa sur le chemin de 
Montréal : les commerces restent 

accessibles en permanence.
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Photos des travaux – projet de la rue Elgin
Périmètre du projet : à partir de la rue Gloucester jusqu’à la rue Isabella; calendrier des travaux : de 2018 à 2020 
(3 ans); budget du projet : 40 M$

Travaux en sous-sol en faisant appel à des poutres pour 
étayer les câbles de services publics Les trottoirs accessibles aux piétons seront clôturés.
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Photos des travaux – projet de l’avenue Bronson
Périmètre du projet : à partir de l’avenue Laurier jusqu’à l’avenue Arlington; calendrier des travaux : de 2012 à 
2013 (2 ans); budget du projet : 19 M$

Travaux menés sur les conduites d’eau principales en 
faisant appel à des poutres pour étayer les câbles de 
services publics

Installation des conduites d’égout sur une voie de 
circulation et accès piétonnier 
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Photos des travaux – projet de la rue Main
Périmètre du projet : à partir de la rue Harvey jusqu’au pont McIlraith; calendrier des travaux : de 2015 à 2017 
(3 ans); budget du projet : 39 M$

Installation des socles des lampadaires et des 
conduites

Installation de cellules de sol 
pour les arbres
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Chemin de Montréal – calendrier général du projet et étalement des travaux
Année 2020 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de 
l’hiver)
• Conduite d’eau principale, bordure de rue et trottoir du côté 

nord du chemin de Montréal à partir du chemin North River 
jusqu’aux environs de la rue Park

• Achèvement des travaux d’enfouissement des câbles 
d’hydroélectricité

• Réaménagement de la rue entière à partir du chemin North
River jusqu’à la promenade Vanier

Année 2021 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de 
l’hiver) 
• Poursuivre les travaux d’installation de la conduite d’eau principale, 

de la bordure de rue et du trottoir du côté nord du chemin de 
Montréal jusqu’au boulevard St-Laurent 

• Travaux d’installation des conduites d’égout en sous-sol entre la rue 
de l’Église et le boulevard St-Laurent

• Lancer éventuellement les travaux d’aménagement de la bordure de 
rue et de la route du côté sud du chemin de Montréal 

Année 2022 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne)

• Terminer tous les travaux d’aménagement de la bordure de rue, du trottoir et de la piste cyclable du côté sud du 
chemin de Montréal.

• Terminer tous les travaux d’aménagement paysager et voyer du côté nord et du côté sud du chemin de Montréal.
• Asphalter le dernier tronçon du chemin de Montréal.
• Scarifier et asphalter la promenade Vanier à partir du chemin de Montréal jusqu’à l’avenue McArthur.

Année 2020 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de 
l’hiver)
• Conduite d’eau principale, bordure de rue et trottoir du côté 

nord du chemin de Montréal à partir du chemin North River 
jusqu’aux environs de la rue Park

• Achèvement des travaux d’enfouissement des câbles 
d’hydroélectricité

• Réaménagement de la rue entière à partir du chemin North
River jusqu’à la promenade Vanier

Année 2021 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de 
l’hiver) 
• Poursuivre les travaux d’installation de la conduite d’eau principale, 

de la bordure de rue et du trottoir du côté nord du chemin de 
Montréal jusqu’au boulevard St-Laurent 

• Travaux d’installation des conduites d’égout en sous-sol entre la rue 
de l’Église et le boulevard St-Laurent

• Lancer éventuellement les travaux d’aménagement de la bordure de 
rue et de la route du côté sud du chemin de Montréal 

Année 2022 (à partir du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne)

• Terminer tous les travaux d’aménagement de la bordure de rue, du trottoir et de la piste cyclable du côté sud du 
chemin de Montréal.

• Terminer tous les travaux d’aménagement paysager et voyer du côté nord et du côté sud du chemin de Montréal.
• Asphalter le dernier tronçon du chemin de Montréal.
• Scarifier et asphalter la promenade Vanier à partir du chemin de Montréal jusqu’à l’avenue McArthur.
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Année 2020 – deux voies sur le chemin de Montréal
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Année 2021 (à partir de la fin d’avril jusqu’à mi- - Détour sur le chemin de Montréal dans le sens est
décembre) 
Année 2022 (à partir de la fin d’avril jusqu’à la fin d’août)

Le détour réparti sur deux ans a été révisé par rapport au détour 
continu d’un an en 2021 selon l’hypothèse retenue auparavant.
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Détour sur le chemin de Montréal en 2021 et 2022
• D’après les examens supplémentaires de la constructibilité et selon les commentaires qui nous ont été adressés depuis

les séances d’information publiques de mai 2019, le détour d’un an proposé auparavant en 2021 a été étalé sur deux
ans : en 2021 (à partir de la fin d’avril jusqu’à la mi-décembre) et en 2022 (à partir de la fin d’avril jusqu’à la fin d’août).

• Ce détour étalé sur deux ans, au printemps et à l’été, permet à l’entrepreneur de profiter de la période de dégel pour
terminer les travaux d’aménagement de la conduite d’eau principale, de bétonnage et de réfection de la route.

• Voici certains facteurs qui expliquent qu’on ait dû réviser le détour continu d’un an pour l’étaler sur deux ans :
• en raison des travaux d’enfouissement des câbles d’hydroélectricité et de conception-construction des services publics, il n’y

aura pas de travaux de génie civil en 2019. C’est pourquoi la charge de travail de 2019 est venue s’ajouter au calendrier déjà
ambitieux de 2020;

• la viabilité des travaux de 2020 (du côté nord du chemin de Montréal, pour l’aménagement de la conduite d’eau principale et
des services, de la bordure de rue et de la route) afin de permettre d’aménager le détour en 2021. Le calendrier comportait des
risques importants pour la date d’achèvement des travaux en 2022;

• le détour de la circulation pendant l’été de 2021 et de 2022 obligera à réduire la circulation à une seule voie. On empiétera
donc sur l’emprise pour assurer l’accès piétonnier et améliorer l’accès aux commerces pendant les heures achalandées de
l’été;

• d’après les leçons apprises dans le cadre des projets récents, qui ont porté sur de longs tronçons dans l’aménagement des
conduites d’eau principales dans un environnement urbain soumis à des contraintes, le détour étalé sur deux ans est
l’approche que l’on recommande d’adopter.
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Merci de votre attention!
• La prochaine séance d’information publique est programmée pour

janvier 2020 (détails à suivre).
• Personnes-ressources dans le cadre du projet :

• Mario Kotowski, ing.
Ingénieur principal, Projets d’infrastructure
Ville d’Ottawa
613-580-2424, poste 26075
Mario.Kotowski@ottawa.ca

• Megan Dussault
Agente principale des communications
Ville d’Ottawa
Téléphone : 613-580-2424, poste 25183
Megan.Dussault@ottawa.ca

• Graeme Stewart, ing.
Administrateur de contrats
Robinson Consultants Inc
613-592-6060, poste 146
gstewart@rcii.com

mailto:Mario.Kotowski@ottawa.ca
mailto:gstewart@rcii.com
mailto:Megan.Dussault@ottawa.ca
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