


Bank Street Widening and Reconstruction

South of Leitrim Road to
South of Blais Road

Public information session
February 10, 2026



Élargissement et réfection de la rue Bank

entre le sud du chemin
Leitrim et le sud du chemin
Blais

Séance d'information publique
10 Février 2026

Land acknowledgement

We recognize that Ottawa is located on unceded territory of the Anishinabe Algonquin Nation.

We extend our respect to all First Nations, Inuit and Métis peoples for their valuable past and present contributions to this land.

We also recognize and respect the cultural diversity that First Nations, Inuit and Métis people bring to the City of Ottawa.


Reconnaissance du territoire

Nous reconnaissons qu'Ottawa se trouve sur un territoire non cédé de la Nation Anishinabe Algonquine.

Nous tenons à saluer l'ensemble des membres des Premières Nations et des peuples inuits et métis pour leur précieux apport passé et présent dans la région.

De plus, nous reconnaissons et respectons la diversité culturelle des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, diversité qui enrichit notre ville.

Construction staging / Échelonnement des travaux



Completed work (2024 & 2025)

- The project is 65% complete and on budget.
- The new watermain and storm sewer through the project limits have been installed.
- Bank Street has been widened from two to four lanes from south of Blais/Miikana to Findlay Creek Drive, including the centre median.
- Permanent modifications to the Bank & Blais/Miikana, Bank Street & Shuttleworth Drive and Bank Street & Findlay Creek Drive intersections.
- New sidewalk has been installed on the east side of Bank Street from south of Blais/Miikana to Findlay Creek Drive, and on the west side of Bank Street from Findlay Creek Drive to north of White Alder Avenue.
- New streetlights have been installed from Blais/Miikana to Findlay Creek Drive.
- The new sanitary forcemain has been installed on Findlay Creek Drive and through the Bank & Findlay Creek Drive intersection.

Travaux terminés (2024 et 2025)

- Le projet est achevé à 65 % et respecte le budget.
- La nouvelle conduite d'eau principale et l'égout pluvial ont été installés dans les limites du projet.
- La rue Bank a été élargie de deux à quatre voies du sud des chemins Blais et Miikana à la promenade Findlay Creek, y compris le terre-plein central.
- Des modifications permanentes ont été apportées aux intersections de la rue Bank et des chemins Blais et Miikana, de la rue Bank et de la promenade Shuttleworth, et de la rue Bank et de la promenade Findlay Creek.
- Un nouveau trottoir a été installé sur le côté est de la rue Bank, du sud des chemins Blais et Miikana à la promenade Findlay Creek, et sur le côté ouest de la rue Bank de la promenade Findlay Creek au nord de l'avenue White Alder.
- De nouveaux lampadaires ont été installés entre les chemins Blais et Miikana et la promenade Findlay Creek.
- La nouvelle conduite de refoulement sanitaire a été installée sur la promenade Findlay Creek et à travers l'intersection de la rue Bank et de la promenade Findlay Creek.

Work completed in 2024 / Travaux terminés en 2024



Findlay Creek Culvert installation
Installation d'un ponceau sur la promenade Findlay Creek



Bank Street — Underground infrastructure installation (road closure)
Rue Bank — Installation d'une infrastructure souterraine (fermeture de la rue)



Bank and Blais/Miikana intersection
Intersection de la rue Bank et des chemins Blais et Miikana



Bank Street—Widened road constructed, final preparations before reopening
Rue Bank—Chaussée élargie, derniers préparatifs avant la réouverture

Work completed in 2025 / Travaux terminés en 2025



Bank Street from Findlay Creek Drive (facing south) – Road under construction, June 2025
Vue de la rue Bank depuis la promenade Findlay Creek (en direction sud) – chaussée en construction, juin 2025



Bank Street & Shuttleworth Drive intersection and Bank Street north of the intersection, October 2025
Intersection de la rue Bank et de la promenade Shuttleworth, et rue Bank au nord de l'intersection, octobre 2025



Bank Street from Findlay Creek Drive (facing south) – Road widened, October 2025
Vue de la rue Bank depuis la promenade Findlay Creek (en direction sud) – chaussée élargie, octobre 2025



Bank Street north of Findlay Creek Drive – west side widened, new sidewalk and noise barrier
October 2025
Rue Bank au nord de la promenade Findlay Creek — côté ouest élargi; nouveau trottoir et écran antibruit, octobre 2025

Construction plan for 2026

- Installation of the new sanitary forcemain from north of the Bank Street & Findlay Creek Drive intersection toward the Leitrim Road intersection.
- Installation of the new sanitary sewer from south of the Bank Street & White Alder Avenue intersection toward the Leitrim Road intersection.
- Road reconstruction and widening of the east side of Bank Street from Findlay Creek Drive to south of the Leitrim Road intersection.
- Permanent modification to the Bank & White Alder / Analdea and Bank & Rotary Way intersections, open the connection to Barrett Farm Drive, and remaining modifications to the Bank Street & Findlay Creek Drive intersection.

Travaux prévus pour 2026

- Installation de la nouvelle conduite de refoulement sanitaire du nord de l'intersection de la rue Bank et de la promenade Findlay Creek jusqu'à l'intersection du chemin Leitrim.
- Installation du nouvel égout sanitaire du sud de l'intersection de la rue Bank et de l'avenue White Alder jusqu'à l'intersection du chemin Leitrim.
- Réfection de la chaussée et élargissement du côté est de la rue Bank, de la promenade Findlay Creek au sud de l'intersection du chemin Leitrim.
- Modification permanente des intersections de la rue Bank et de l'avenue White Alder et de la promenade Analdea, et de la rue Bank et de la voie Rotary, ouverture du lien avec la promenade Barrett Farm et modifications restantes à l'intersection de la rue Bank et de la promenade Findlay Creek.

Construction plan for 2026 (contd.)

- Installation of the remaining sidewalks and cycle tracks on Bank Street within the project limits.
- Complete the widening of Findlay Creek Drive west of the Bank Street intersection, including new cycle lanes and new centre median.

Travaux prévus pour 2026 (suite)

- Installation des voies cyclables et des trottoirs restants sur la rue Bank dans les limites du projet.
- Achèvement de l'élargissement de la promenade Findlay Creek à l'ouest de l'intersection de la rue Bank, y compris les nouvelles voies cyclables et le nouveau terre-plein central.

Construction impacts

Noise

Activity on this project will generate construction noise.

The City of Ottawa Noise By-law (2017-255) allows construction activity to occur as follows:

- Weekdays between 7 am and 10 pm
- On Saturdays between 7 am to 10 pm
- On Sundays, statutory and public holidays, between 9 am to 10 pm.



Reinstatements

All landscaping will be reinstated, and driveways and walkways disturbed during construction will be restored.

Répercussions des travaux

Bruit

Les travaux généreront du bruit.

Le *Règlement sur le bruit* de la Ville d'Ottawa (n° 2017-255) autorise les activités de construction :

- entre 7 h et 22 h les jours de semaine;
- entre 7 h et 22 h le samedi;
- entre 9 h et 22 h le dimanche et les jours fériés.



Remise en état

Les aménagements paysagers et les entrées de cour et allées piétonnières endommagées par les travaux seront remis en état.

Construction impacts

Traffic

Bank Street will remain open during construction through 2026.

Lane closures can be expected at the intersections when underground infrastructure is being installed.

Access to residents and businesses will be impacted to accommodate the works.

Notification to affected residents and business owners will be carried out in advance, plus any necessary coordination and mitigation measures.



Répercussions des travaux


Circulation

La rue Bank restera ouverte pendant les travaux en 2026.

Des fermetures de voies sont à prévoir aux intersections lorsqu'on procédera à l'installation de l'infrastructure souterraine.

Les travaux perturberont l'accès aux résidences et aux entreprises.

Les résidents et les propriétaires d'entreprises concernés seront informés à l'avance; toutes les mesures de coordination et d'atténuation nécessaires seront prises.



Contact information

Stay up to date on the project by following the project website:

ottawa.ca/BankStreetWidening

And signing up for project email updates:

ottawa.ca/esubscriptions

City Project Manager

Stephen Gallagher, P. Eng.

Senior Engineer

Design and Construction—Municipal

City of Ottawa

100 Constellation Drive, Ottawa, ON K2G 6J8

Tel.: 613-580-2424, ext. 16011

Email: stephen.gallagher@ottawa.ca

Coordonnées

Pour vous tenir au courant de l'évolution des travaux, consultez régulièrement la page Web du projet :

ottawa.ca/elargissementtruebank

Ou inscrivez-vous aux mises à jour par courriel :

ottawa.ca/cyberabonnements

Gestionnaire de projet de la Ville

Stephen Gallagher, ing.

Ingénieur principal

Construction et Design municipaux

Ville d'Ottawa

100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8

Tél. : 613-580-2424, poste 16011

Courriel : stephen.gallagher@ottawa.ca