

Bank Street Widening and Reconstruction

South of Leitrim Road to
South of Blais Road

Public Information Session
March 5, 2025



Élargissement et réfection de la rue Bank

entre le sud du chemin
Leitrim et le sud du chemin
Blais

Séance d'information publique
5 mars 2025

Land acknowledgement

We recognize that Ottawa is located on unceded territory of the Anishinabe Algonquin Nation.

We extend our respect to all First Nations, Inuit and Métis peoples for their valuable past and present contributions to this land.

We also recognize and respect the cultural diversity that First Nations, Inuit and Métis people bring to the City of Ottawa.

Reconnaissance du territoire

Nous reconnaissons qu'Ottawa se trouve sur un territoire non cédé de la Nation Anishinabe Algonquine.

Nous tenons d'ailleurs à saluer l'ensemble des membres des Premières Nations et des peuples inuits et métis pour leur apport précieux, passé et présent, dans la région.

De plus, nous reconnaissons et respectons la diversité culturelle des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, diversité qui enrichit notre ville.

Construction staging / Échelonnement des travaux



2024 Works (completed)

- Construction of Bank Street from south of Blais Road to Shuttleworth Drive including road, water, sewers, lighting, the Findlay Creek culvert and the Bank and Blais/Miikana intersection.
- Bank Street from Blais Road to Shuttleworth Drive was closed on July 2 and reopened ahead of schedule on December 6.
- Construction of the watermain across the Bank/Shuttleworth intersection.
- Construction of the storm sewer to south of the Findlay Creek intersection.
- Installation of permanent traffic calming measures on White Alder Avenue.

Travaux de 2024 (terminés)

- Travaux sur la rue Bank, du sud du chemin Blais jusqu'à la promenade Shuttleworth, y compris la chaussée, les conduites d'eau, les conduites d'égout, l'éclairage, le ponceau du ruisseau Findlay et l'intersection du chemin Bank et des chemins Blais et Miikana
- La rue Bank a été fermée le 2 juillet entre le chemin Blais et la promenade Shuttleworth et a été réouverte plus tôt que prévu, le 6 décembre.
- Travaux relatifs à la conduite d'eau principale à l'intersection de la rue Bank et de la promenade Shuttleworth.
- Travaux relatifs à l'égout pluvial au sud de l'intersection avec la promenade Findlay Creek
- Installation de dispositifs de modération de la circulation permanents sur l'avenue White Alder

2024 Work completed / Travaux terminés en 2024



Findlay Creek Culvert installation
Installation d'un ponceau sur le ruisseau Findlay



Bank Street — Underground infrastructure installation (road closure)
Rue Bank — Installation d'une infrastructure souterraine (fermeture de la rue)



Bank and Blais/Miikana Intersection
Intersection de la rue Bank et des chemins Blais et Miikana



Bank Street—Widened road constructed, final preparations before reopening
Rue Bank—Chaussée élargie; derniers préparatifs avant la réouverture

Construction plan for 2025

- Complete the watermain and storm sewer installations on the west side of Bank Street.
- Construct the road widening, sidewalks and cycle tracks on the west side of Bank Street from Shuttleworth Drive to south of Leitrim Road.
- Construct the sidewalks and cycle tracks on both sides of Bank Street from south of Blais/Miikana to Shuttleworth Drive.
- Construct the Bank and Shuttleworth Drive intersection.
- Construct the sanitary forcemain on Findlay Creek Drive from Bank Street to 150m west of the intersection.

Travaux prévus pour 2025

- Achever la mise en place de la conduite d'eau principale et des égouts pluviaux sur le côté ouest de la rue Bank.
- Élargir la chaussée et aménager le trottoir et la piste cyclable sur le côté ouest de la rue Bank, de la promenade Shuttleworth jusqu'au sud du chemin Leitrim.
- Aménager des trottoirs et des pistes cyclables des deux côtés de la rue Bank, depuis le sud des chemins Blais et Miikana jusqu'à la promenade Shuttleworth.
- Aménager l'intersection de la rue Bank et de la promenade Shuttleworth.
- Installer la conduite de refoulement des égouts sanitaire sur la promenade Findlay Creek, de la rue Bank jusqu'à 150 mètres à l'ouest de l'intersection.

Construction plan for 2026

- Complete the sanitary forcemain and sanitary sewer installations on the east side of Bank Street.
- Construct the road widening, sidewalks and cycle tracks on the east side of Bank Street from Shuttleworth Drive to south of Leitrim Road.
- Complete intersections at Bank & Findlay Creek Drive, Bank & White Alder/Analdea and Bank & Rotary Way.
- Complete the center median and permanent road lighting.
- Final landscaping, fencing and noise barrier installation.

Travaux prévus pour 2026

- Achever les installations de la conduite de refoulement et de l'égout sanitaire du côté est de la rue Bank.
- Élargir la chaussée et aménager un trottoir et une piste cyclable du côté est de la rue Bank, depuis la promenade Shuttleworth jusqu'au sud du chemin Leitrim.
- Achever les intersections entre la rue Bank et la promenade Findlay Creek, entre la rue Bank et la rue White Alder et la promenade Analdea et entre la rue Bank et la voie Rotary.
- Achever l'aménagement du terre-plein central et installer l'éclairage de rue permanent.
- Finaliser les travaux d'aménagement paysager et d'installation des clôtures et des murs antibruit.

Construction impacts

Noise

Activity on this project will generate construction noise.

The City of Ottawa Noise By-law (2017-255) allows construction activity to occur as follows:

- Weekdays between 7 am and 10 pm
- On Saturdays between 7 am to 10 pm
- On Sundays, statutory and public holidays, between 9 am to 10 pm.



Répercussions des travaux

Bruit

Les travaux généreront du bruit.

Le *Règlement sur le bruit* de la Ville d'Ottawa (n° 2017-255) autorise les activités de construction :

- entre 7 h et 22 h les jours de semaine;
- entre 7 h et 22 h le samedi;
- entre 9 h et 22 h le dimanche, les jours fériés et les jours de fête.



Construction impacts

Drinking Water

Temporary water service connections will be provided to each property serviced by the City of Ottawa while the watermain is being replaced.

During the transition to and from the temporary water service, the water to properties will be shut off for a period of up to 8 hours.



Notifications will be provided 24 hours in advance of this work that provide the date and times that the water will need to be shut off.

Reinstatements

All landscaping will be reinstated, and driveways and walkways disturbed during construction will be restored.

Répercussions des travaux

Approvisionnement en eau

Les propriétés desservies par la Ville d'Ottawa seront raccordées à une conduite d'eau temporaire pendant le remplacement de la conduite d'eau principale.

Pendant la transition aux services d'eau temporaires et le raccordement ultérieur, l'approvisionnement des propriétés sera interrompu pour une période allant jusqu'à huit heures.



Des avis indiquant la date et l'heure des travaux qui nécessitent une coupure d'eau seront envoyés 24 heures à l'avance.

Remise en état

Les aménagements paysagers et les entrées de cour et allées piétonnières endommagées par les travaux seront remis en état.

Construction impacts

Traffic

Bank Street will remain open during construction through 2025 and 2026.

Short term lane closures (up to 3 days) can be expected at the intersections when underground infrastructure is being installed.

Access to residents and businesses will be impacted to accommodate the works.

Notification to affected residents and business owners will be carried out in advance, plus any necessary coordination and mitigation measures.



Répercussions des travaux


Circulation

La rue Bank restera ouverte pendant les travaux en 2025 et 2026.

Des fermetures de voie de courte durée (3 jours au maximum) pourront être envisagées à la hauteur des intersections où l'on procédera à l'installation de l'infrastructure souterraine.

Les travaux perturberont l'accès aux résidences et aux entreprises.

Les résidents et les propriétaires d'entreprises concernés seront informés à l'avance; toutes les mesures de coordination et d'atténuation nécessaires seront prises.



Contact information

Stay up to date on the project by following the project website:

ottawa.ca/bankstreetwidening

And signing up for project email updates:

ottawa.ca/esubscriptions

City Project Manager

Stephen Gallagher, P. Eng.

Senior Engineer

Design and Construction—Municipal

City of Ottawa

100 Constellation Drive

Ottawa, ON K2G 6J8

Tel.: 613-580-2424, ext. 16011

Email: stephen.gallagher@ottawa.ca

Coordonnées

Pour vous tenir au courant de l'évolution des travaux, consultez régulièrement la page Web du projet :

ottawa.ca/elargissementtruebank

ou inscrivez-vous aux mises à jour par courriel :

ottawa.ca/cyberabonnements

Gestionnaire de projet de la Ville

Stephen Gallagher, ing.

Ingénieur principal

Construction et Design municipaux

Ville d'Ottawa

100, promenade Constellation

Ottawa (Ontario) K2G 6J8

Tél. : 613-580-2424, poste 16011

Courriel : stephen.gallagher@ottawa.ca