

Study Schedule

The study is expected to be completed by summer 2016. The following are key dates in the schedule:

Échéancier de l'étude

Cette étude devrait être terminée d'ici l'été 2016. Voici les dates clés de l'échéancier :

Project Start-Up	September 2014 ~ Septembre 2014	Début de l'étude
Existing Conditions Analysis	Fall/Spring 2014/15 ~ automne/printemps 2014/15	Analyse des conditions actuelles/besoins et possibilités
Public Open House #1 - Preliminary Preferred Solution	January 2015 ~ Janvier 2015	Séance portes ouvertes no 1 – Solution privilégiée provisoire
Public Open House #2 - Preliminary Preferred Design	June 2015 ~ Juin 2015	Séance portes ouvertes no 2 – Conception privilégiée provisoire
Public Open House #3 - Recommended Plan	February 2016 ~ Février 2016	Séance portes ouvertes no 3 – Plan recommandé
Transportation Committee and Council	April 2016 ~ Avril 2016	Comité des transports et Conseil
Environmental Study Report on Public Review	June 2016 ~ Juin 2016	Présentation du rapport de l'évaluation environnementale pour examen par le public

We are here

Nous sommes ici !

