



NOTE DE SERVICE : le 17 mars 2025

Document 1 Direction générale des services de la planification, de l'aménagement et du bâtiment – Mise à jour sur le programme de travail de la direction générale				
Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Travaux en cours				
Plan secondaire du secteur de Tewin	T1 2023	En cours	T4 2026	T2 2027
Projets reliés au Parlement et à la Cité judiciaire	T1 2020	En cours	En cours	En cours
Initiative des jumeaux numériques en 3D	T3 2021	En cours	T1 2025	En cours
Nouvel examen exhaustif du Règlement de zonage	2020	En cours	T4 2025	T4 2025
Projet du domaine public – Restauration de la station de pompage de Hintonburg	T2 2021	En cours	T4 2024	T2 2025
Initiative d'orientation pour les piétons au centre-ville d'Ottawa-Gatineau	T2 2017		En cours	En cours
Système de gestion des terres – Version 2 pour les Services de planification, les Services des emprises, du patrimoine et du design urbain et le Comité de dérogation	T1 2025	En cours	2028	Sur la bonne voie
Lignes directrices d'esthétique urbaine pour les aménagements résidentiels intercalaires de faible hauteur	2022	En cours	T4 2023	T1 2026
Lignes directrices d'esthétique urbaine pour les habitations de moyenne hauteur	T3 2023	En cours	T3 2024	T2 2026
Examen du <i>Règlement municipal sur les voies d'accès privées</i>	T1 2025	En cours	Q4 2025	Sur la bonne voie

Document 1 Direction générale des services de la planification, de l'aménagement et du bâtiment – Mise à jour sur le programme de travail de la direction générale

Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Travaux en cours				
Mise à jour de diverses lignes directrices d'esthétique urbaine (<i>stations-service, grands commerces de détail, terrasses commerciales, artères principales, quartiers verts, habitations de grande hauteur, villages ruraux</i>)	T3 2023	En cours	À déterminer	En cours
Enquête sur l'emploi de 2023	T1 2023	En cours	T2 2024	T3 2025
Plan secondaire de la zone verte de Stittsville-Nord et du quartier projeté W2	T3 2023	En cours	T4 2025	T2 2027
Plan secondaire de Bowesville, de la zone verte de Riverside-Sud et du quartier projeté S3	T3 2023	En cours	T4 2025	T2 2027
Station Algonquin – Plan secondaire	T2 2024	T1 2025	T4 2025	T2 2027
Couloir du chemin Baseline – Plan secondaire	T2 2024	T1 2025	T4 2025	T2 2027
Couloir du chemin Merivale – Plan secondaire (de Baseline à Viewmount)	T2 2024	T1 2025	T4 2025	T2 2027
Buttes de la Confédération – Plan secondaire	T1 2024	En cours	T4 2024	T1 2026
Plan secondaire de la zone verte de Stittsville-Sud et du quartier projeté W4	T1 2024	En cours	T4 2025	Sur la bonne voie
Plan secondaire de la zone verte de Barrhaven Sud-Ouest et du quartier projeté S1	T1 2024	En cours	T4 2025	Sur la bonne voie
Orléans-Sud – Plan secondaire de la zone verte du chemin Innes et du quartier projeté E2	T1 2024	En cours	T4 2025	Sur la bonne voie
Zone verte E1 Orléans-Sud – chemin Wall (résidentiel)	À déterminer	En cours	À déterminer	T2 2027

Document 1 Direction générale des services de la planification, de l'aménagement et du bâtiment – Mise à jour sur le programme de travail de la direction générale

Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Travaux en cours				
Plan secondaire de la zone verte de Barrhaven Sud-Est et du quartier projeté S2	T1 2026	En cours	T4 2027	T2 2027
Plan secondaire de la zone verte de Leitrim-Ouest et du quartier projeté S4	T1 2025	En cours	T4 2026	Sur la bonne voie
Programme d'acquisition des photos aériennes	T3 2022	En cours	En cours	En cours

Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Terminé				
Pinecrest/Queensview – Plan secondaire	T3 2019	Terminé	T1 2024	Terminé
Plan secondaire de Riverside-Sud	T1 2020	Terminé	T1 2024	Terminé
Secteur de la station de Lincoln Fields – Plan secondaire	T3 2017	Terminé	T1 2024	Terminé
Projet lié au domaine public – Woonerf sur la rue Hickory	T1 2022	Terminé	T2 2024	Terminé
Amélioration locale et transformation des fossés	T2 2019	Terminé – Politiques mises à jour	En cours	Terminé - Groupe de conseillers parrains
Modifications du Règlement régissant la réglementation du plan d'implantation afin de se conformer aux changements apportés à la <i>Loi sur l'aménagement du territoire</i>	2022	Terminé	T1 2024	Terminé
Projet de loi 23 – Mise en œuvre des ZPGSTC	T2 2023	Terminé	T4 2023	Terminé
Mise en œuvre du PO – Modifications majeures en 2023 (Omnibus 2)	T1 2023	Terminé	T3 2024	Terminé
Programme d'acquisition des photos aériennes	T3 2022	Terminé	En cours	Terminé

Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Mis en chantier/Devant être mis en chantier en 2025-2026				
Règlement sur le remplacement des logements locatifs (démovictions)	NOUVEAU	En cours	T3 2025	T3 2025
Plan secondaire de Beechwood/St-Laurent-Nord	T1 2025	T1 2026	T4 2026	T4 2027
Plan secondaire de la zone verte du village de Cardinal Creek-Nord et du quartier projeté E4	T1 2025	Projet non lancé	T4 2026	Projet non lancé
Modification du Plan officiel pour assurer la cohérence à la Déclaration provinciale sur la planification de 2024	NOUVEAU	T1 2025		T3 2025
Mise à jour sur la croissance du Plan officiel	NOUVEAU	T2 2025		À déterminer

Nom du projet	Date de début initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Nouvelle date de début	Date de fin initiale	Rapport d'étape du T1 2025 – Délai d'exécution projeté
Points faisant l'objet d'un rapport annuel ou trimestriel				
Enquête sur les terrains industriels et les parcs d'affaires vacants, surveillance de l'offre de terrains industriels vacants (rapport annuel)		En cours		Rapport de 2022 terminé T2 2025 pour le rapport de 2023
Enquête sur les terrains résidentiels en zone verte, surveillance de l'offre de terrains résidentiels vacants en zone urbaine verte (rapport annuel)		En cours		Rapport de 2023 terminé T3 2025 pour le rapport de 2024
Rapport de surveillance du Plan officiel (rapport annuel)		En cours		Rapport de 2022 terminé T2 2025 pour le rapport de 2023
Rapport annuel sur l'aménagement (rapport annuel)		En cours		Rapport de 2022 terminé T2 2025 pour le rapport de 2023

Rapport sur la surveillance de la densification résidentielle (rapport annuel)		En cours		T3 2025 pour le rapport inaugural de 2024
Enquête sur les terrains résidentiels ruraux, surveillance de l'offre de terrains résidentiels ruraux vacants (rapport annuel)		En cours		Rapport de 2022 terminé T3 2025 pour le rapport de 2023
Rapport sur les données de planification municipale à l'intention du gouvernement provincial (rapport trimestriel)	NOUVEAU	En cours		T3 2024 terminé T1 2025 pour le rapport du T4 de 2024
Suivi des approbations et permis de construction de logements (rapport trimestriel)		En cours		T3 2024 terminé T2 2025 pour le rapport du T4 de 2024